



1

YAPI İŐLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŐKANLIĐI 2023 YILI FAALİYET RAPORU

2 A-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Birimimiz,misyonunda tanımlanan iş ve işlemleri yerine getirmede yetkili ve sorumludur. Üst yönetimin öngördüğü ve onayladığı, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca uygulama yapmakta yetkili ve uygulamalarda yasaya uygunluk ve belirlenen hedeflere ulaşmada sorumludur.

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER EKİBİMİZ

3

1 Daire Başkanı

2 Büyük Onarım Şube Müdürü

2 Mimar

4 İnşaat Mühendisi

1 Elektrik Mühendisi

2 Elektrik-Elektronik Mühendisi

1- Elektronik Mühendisi

4 Makine Mühendisi

1 Harita Mühendisi

3 İnşaat Teknikeri

2 Elektrik Teknikeri

1 İnşaat Teknisyeni

1 Sıhhi tesisat ve İklimlendirme Teknisyeni

2 Elektrik Teknisyeni

2 Memur

1 Sürekli işçi personel bulunmaktadır.


HİZMET BİNASI

- 4 Birimimiz, Davutpaşa Kampüsünde Kongre ve Kültür Merkezi Binasında çalışmalarını sürdürmektedir.



BİRİM TEŞKİLAT ŞEMASI

5



Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

6

AMP Hak ediş yazılımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu

Yapım İşleri Genel Şartnamesi

Yönetmelikler ve KİK kararları

Şehircilik ve Çevre Bakanlığı Birim Fiyat Analizleri ve Birim Fiyat Cetvelleri

Bilgisayar 31 adet PC

Fotokopi 2 adet

Scanner 4 adet

Printer 18 adet

İNSAN KAYNAKLARI

Başkanlığımız, dört ve iki yıllık eğitim veren yükseköğretim kuruluşlarından mezun , KPS Sınavında başarılı olan mühendis, tekniker ve ihtiyaç duyuldukça var olan boş kadrolara Rektörlükçe yapılan atamalarla temin etmektedir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olup Üniversitemizde görev almak isteyenlerden de Rektörlüğün uygun göreceği personelden atama yapmak mümkün olmaktadır. Atamalarda boş kadro ve derecelerin uygunluğu gerekmektedir.

Üniversitemiz misyon ve vizyonu doğrultusunda çalışanlarımızın mesleki teknik ve hukuksal işlem bilgilerinin artırılması için zaman zaman düzenlenen seminer ve eğitim programlarına katılımı sağlanmaktadır.

SUNULAN HİZMETLER

7

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevi "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile (Madde 28)

- a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
- b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik görevlerinden bazıları şunlardır:

- Proje ihale ve proje kontrol
- Proje hazırlama
- Yaklaşık maliyet Hesaplama
- İhale Dosyası Hazırlama ve İhale yapma
- İnşaat kontrol ve kabul İşlemleri
- Elektrik kontrol ve kabul İşlemleri
- İhtiyaç tespit ve öneri hazırlama
- Raporlama
- Bilgi Hazırlama ve İsteyen Makama Sunma
- Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi
- Proje Kontrolü
- Hak ediş Kontrolü
- Mekanik kontrol ve kabul İşlemleri
- İşlemler Kontrolü

AMAÇ ve HEDEFLER

8

A – İdarenin Amaç ve Hedefleri

İhtiyaçları önceden tespit ederek zamanında karşılamak,
En ekonomik çözümleri bularak tasarrufu sağlamak
Hızlı karar alarak zamanı iyi değerlendirmek,
Kolay ve ikamesi ve onarımı mümkün çözüm üretmek,
Estetiği dikkate almak ancak sağlamlıktan ödün vermemek,
Teminde en uygun fiyatı yakalamak,
İç ve Dış Denetime uygun işlem yapmak ve denetime hazır olmak,

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Açık ve Güvenilir olmak,
Dairemizle çalışan yüklenicilere eşit davranmak,
Kanunları objektif kriterlerle uygulamak,duygusal davranmamak,
Otokontrol,ekip ruhu ve dayanışma içinde olmak,
Eğitimi aksatacak iş ve işlemde bulunmamak,
Eğitimin önceliğini dikkate almak, gerekirse bu yönde programda değişiklik yapmak,

**4734 SAYILI KANUNA GÖRE 2023 YILI GERÇEKLEŞTİRİLEN
AÇIK İHALE (19 MADDE) USÜLÜ YAPIMI GERÇEKLEŞEN İŞLER**

- 1- YTÜ D.PAŞA KAMP.KIŞLA BİNASI - İDARİ BİRİMLER TADİLAT İŞİ**
- 2- YTÜ DAVUTPAŞA KAMP. ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ VE
BIYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TADILATI İŞİ**
- 3- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ KAMPÜSÜ B BLOK GÜÇLENDİRME İŞİ**
- 4- YTÜ DAVUTPAŞA KAMP. DAĞITIM MERKEZİ İLE RİNG MERKEZİ ARASI O.G.
KABLO ÇEKİLMESİ YAPIM İŞİ**
- 5- YTÜ D.PAŞA KAMP. TARİHİ BÖLÜK BİNASI RESTORASYONU YAPIM İŞİ**
- 6- YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU FİTNESS MERKEZİ BİNASI YAPIM İŞİ**
- 7- YTÜ D.PAŞA KAMP. TARİHİ SANCAK KÖŞKÜ RESTORASYONU YAPIM İŞİ**
- 8- YTÜ D.PAŞA KAMP. TARİHİ 13 NOLU AHIR BİNASI PROJELERİ HİZMET ALIM**

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

10

● PERFORMANS BİLGİLERİ

2023 YILI BÜTÇESİ YATIRIMLARI:

BÜYÜK ONARIM PROJESİNDEN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 19. MAD. İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER.

1 - YTÜ D.PAŞA KAMP.KIŞLA BİNASI - İDARİ BİRİMLER TADİLAT İŞİ (2023/235486)

İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI
29.03.2023	4.312.545,80	06.05.2023	120 GÜN	05.05.2023	% 100
Açıklama : Kışla binası içerisinde bölümleri ayırma ve tadilat işlemleri yapılmış olup iş tamamlanmıştır.					

1 -YTÜ D.PAŞA KAMP.KIŞLA BİNASI - İDARİ BİRİMLER TADİLAT İŞİ
11
(2023/235486)



1 - YTÜ D.PAŞA KAMP.KIŞLA BİNASI - İDARİ BİRİMLER TADİLAT İŞİ (2023/235486)

12



1 - YTÜ D.PAŞA KAMP.KIŞLA BİNASI - İDARİ BİRİMLER TADİLAT İŞİ (2023/235486)

13



FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

14

● PERFORMANS BİLGİLERİ

2023 YILI BÜTÇESİ YATIRIMLARI:

BÜYÜK ONARIM PROJESİNDEN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 19. MAD. İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER.

2 -YTÜ DAVUTPAŞA KAMP. ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ VE BIYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TADILATI İŞİ (2023/584221)

İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI
05.07.2023	5.498.000,00	20.07.2023	120 GÜN	17.11.2023	% 100
Açıklama : Elektrik-Elektronik Fakültesi önünde bulunan kafeterya tadilat yapılarak Biyomedikal Mühendisliği olarak yeni bölüm oluşturulmuş ve fakülte içerisindeki tadilatlar yapılmıştır.					

2 -YTÜ DAVUTPAŞA KAMP. ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ VE BIYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TADILATI İŞİ (2023/584221)

15



2 -YTÜ DAVUTPAŞA KAMP. ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ VE BIYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TADILATI İŞİ (2023/584221)

16



2 -YTÜ DAVUTPAŞA KAMP, ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ VE BIYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TADILATI İŞİ (2023/584221)

17



2 -YTÜ DAVUTPAŞA KAMP. ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ VE BIYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TADILATI İŞİ (2023/584221)

18



2 -YTÜ DAVUTPAŞA KAMP. ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ VE BIYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TADILATI İŞİ (2023/584221)

19



FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

20

• PERFORMANS BİLGİLERİ

2023 YILI BÜTÇESİ YATIRIMLARI:

BÜYÜK ONARIM PROJESİNDEN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 19. MAD. İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER.

3- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ KAMPÜSÜ B BLOK GÜÇLENDİRME İŞİ(2023/891397)

İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI
26.09.2023	37.200.000,00	20.07.2023	120 GÜN	17.11.2023	% 15

Açıklama : Beşiktaş Kampüsünde bulunan B Blok güçlendirme işidir. Yıllara sari olarak devam etmektedir.2024 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

3- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ KAMPÜSÜ B BLOK GÜÇLENDİRME İŞİ (2023/891397)

21



3- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ KAMPÜSÜ B BLOK GÜÇLENDİRME İŞİ (2023/891397)

22



FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

23

- **PERFORMANS BİLGİLERİ**

2023 YILI BÜTÇESİ YATIRIMLARI:



KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİNDEN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 19. MAD. İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER.

4 - YTÜ DAVUTPAŞA KAMP. DAĞITIM MERKEZİ İLE RİNG MERKEZİ ARASI O.G. KABLO ÇEKİLMESİ YAPIM İŞİ (2023/689214)

İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI
01.08.2023	1.933.000,00	23.08.2023	90 GÜN	02.11.2023	% 100
Açıklama : YTÜ DAVUTPAŞA KAMP. DAĞITIM MERKEZİ İLE RİNG MERKEZİ ARASI O.G. KABLO ÇEKİLMESİ YAPIM İŞİ olup iş tamamlanmıştır.					

4 - YTÜ DAVUTPAŞA KAMP. DAĞITIM MERKEZİ İLE RİNG MERKEZİ ARASI O.G. KABLO ÇEKİLMESİ YAPIM İŞİ (2023/689214)

24



4 - YTÜ DAVUTPAŞA KAMP. DAĞITIM MERKEZİ İLE RİNG MERKEZİ ARASI O.G. KABLO ÇEKİLMESİ YAPIM İŞİ (2023/689214)

25



4 - YTÜ DAVUTPAŞA KAMP. DAĞITIM MERKEZİ İLE RİNG MERKEZİ ARASI O.G. KABLO ÇEKİLMESİ YAPIM İŞİ (2023/689214)

26



FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

27

• PERFORMANS BİLGİLERİ

2023 YILI BÜTÇESİ YATIRIMLARI:

**RESTORASYON PROJESİNDEN 4734 SAYILI
KAMU İHALE KANUNU 19. MAD. İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER.**

5 - YTÜ D.PAŞA KAMP. TARİHİ BÖLÜK BİNASI RESTORASYONU YAPIM İŞİ(2023/257581)

İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI
13.04.2023	11.124.959,44	11.05.2023	600 GÜN	31.12.2024	% 15

**Açıklama : YTÜ D.Paşa kampüsünde bulunan Tarihi BÖLÜK BİNASI
Restorasyonu imalatlara başlanmış olup yıllara sari olarak devam
etmektedir.2024 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.**

5 - YTÜ D.PAŞA KAMP. TARİHİ BÖLÜK BİNASI RESTORASYONU

28

YAPIMIŞI(2023/257581)



5 - YTÜ D.PAŞA KAMP. TARİHİ BÖLÜK BİNASI RESTORASYONU

29

YAPIMIŞI(2023/257581)



5 - YTÜ D.PAŞA KAMP. TARİHİ BÖLÜK BİNASI RESTORASYONU

30

YAPIMIŞI(2023/257581)



FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

31

• PERFORMANS BİLGİLERİ

2023 YILI BÜTÇESİ YATIRIMLARI:

**RESTORASYON PROJESİNDEN 4734 SAYILI
KAMU İHALE KANUNU 19. MAD. İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER.**

6- YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU FİTNESS MERKEZİ BİNASI YAPIM İŞİ (2023/864778)

İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI
19.09.2023	31.360.000,00	23.10.2023	270 GÜN	19.07.2024	% 15

**Açıklama : YTÜ D.Paşa Kampüsünde Fitness Merkezi Binası yapılmaktadır.
Yıllara sari bir iş olup 2024 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.**

6- YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU FİTNESS MERKEZİ BİNASI YAPIM İŞİ(2023/864778)



6- YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU FİTNESS MERKEZİ BİNASI YAPIM İŞİ(2023/864778)



6- YTÜ DAVUTPAŞA KAMPUSU FİTNESS MERKEZİ BİNASI YAPIM İŞİ(2023/864778)



FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

35

• PERFORMANS BİLGİLERİ

2023 YILI BÜTÇESİ YATIRIMLARI:

**RESTORASYON PROJESİNDEN 4734 SAYILI
KAMU İHALE KANUNU 19. MAD. İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER.**

7- YTÜ D.PAŞA KAMP. TARİHİ SANCAK KÖŞKÜ RESTORASYONU YAPIM İŞİ

İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİN BAŞL. TARİHİ	İŞİN SÜRESİ	İŞİN BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME ORANI
30.04.2021	10.283.489,94	23.06.2021	300+275 GÜN	04.07.2023	% 100
Açıklama : YTÜ D.Paşa Kampüsünde yapılan Sancak Köşkü Restorasyonu binası yapımı tamamlanmıştır.					

7- YTÜ D.PAŞA KAMP. TARİHİ SANCAK KÖŞKÜ RESTORASYONU YAPIM İŞİ



7- YTÜ D.PAŞA KAMP. TARİHİ SANCAK KÖŞKÜ RESTORASYONU YAPIM İŞİ



7- YTÜ D.PAŞA KAMP. TARİHİ SANCAK KÖŞKÜ RESTORASYONU YAPIM İŞİ



**8- YTÜ D.PAŞA KAMP. TARİHİ 13 NOLU AHIR BİNASI
PROJELERİ HİZMET ALIMI YILLARA SARI OLARAK
YAPILMIŞ OLUP 2024 YILI İÇERSİNDE BİTİRİLMESİ
PLANLANMAKTADIR.**

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 22 d DOĞRUDAN TEMİN

40

GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER

- YTÜ D.PAŞA KAMP. YEMEKHANE ASANSÖRÜ REVİZYONU YAPILMASI İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. YEMEKHANE BİNASI SOĞUK HAVA DEPOLARI ZEMİN YENİLEME İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. YEMEKHANE BİNASI GENEL TADİLAT VE ONARIM İŞLERİ
- YTÜ BEŞİKTAŞ KAMP. KÜLTÜR VARLIKLARI BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. B BLOK STATİK GÜÇLENDİRME PROJESİ YAPIM İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. KIZ YURDU LAMİNANT PARKE TADİLATI İŞİ
- YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ KİMYA METALURJİ FAK.KMC-308 LABORATUVARI TADİLAT İŞİ
- YTÜ BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ DEMİR KAPI KORKULUK YENİLEME, R BLOK KAPALI ALAN VE KONTROL NOKTASI SUNDURMA YAPIM İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP.İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER FAK. SU DEPOSU TAMİRİ İŞİ
- YTU DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ KMF KMC 107-207 LABORATUVARI BÖLME İŞİ
- YTU D.PAŞA KAMP.KİMYA METALURJİ FAK. ,FEN EDEB FAK. D-E BLOK TEMİZ SU HATTI YAPIM İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. BÜTİK OTEL MUHTELİF TADİLAT İŞLERİ

- YTU DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ SANAT TASARIM ATÖLYELER TADİLAT VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
- YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇATI TADİLATI VE FAKÜLTE GİRİŞ KAPILARININ DÜZENLENMESİ İŞİ
- YTU DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ ÇEŞİTLİ MAHALLERDE TADİLAT VE ONARIM İŞLERİ
- YTU DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ İNŞAAT FAK. BLOKLAR ARASI GEÇİTLERİN ONARIM VE DÜZENLEME İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. KIŞLA BİNASI WC TADİLATI İŞİ
- YTÜ SANCAK KÖŞKÜ KABLO ÇEKİMİ İŞİ
- YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MUHTELİF YERLERDE KABLO ÇEKİM İŞLERİ YAPILMASI
- YTÜ ARBERATUMU PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ
- YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ FITNESS MERKEZİ BİNASI ZEMİN ETÜD VE İYİLEŞTİRME İŞİ
- YTÜ D.PAŞA KAMP. FITNESS SALONU UYGULAMA PROJELERİ HİZMET ALIM İŞİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

42 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2023 YILI
DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER BÜTÇESİ
GERÇEKLEŞMELERİ.

PROJE NO	PROJE ADI	TOPLAM BÜTÇE	HARCANAN	AKTARMADAN SONRA NET BÜTÇE	KALAN
2021H03-168811	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ	85.274.000,00 TL	74.442.524,72 TL		10.831.475,28 TL

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

43 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2023 YILI
BÜYÜK ONARIMLAR PROJESİ
GERÇEKLEŞMELERİ.

PROJE NO	PROJE ADI	TOPLAM BÜTÇE	HARCANAN	AKTARMADAN SONRA NET BÜTÇE	KALAN
2020H03-152020	BÜYÜK ONARIMLAR PROJESİ	90.000.000,00 TL	25.895.554,74 TL	41.500.000,00	22.604.445,26 TL

B BLOK İÇİN SONRADAN GELEN 70.000.000,00 TL TUTARIN 2023 YILI HAKEDİŞLERİNDEN SONRAKİ KALAN KISMI 2024 YILI İÇİN LİKİT OLARAK AYRILMIŞTIR.

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

44 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2023 YILI

KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ GERÇEKLEŞMELERİ.

PROJE NO	PROJE ADI	TOPLAM BÜTÇE	HARCANAN	AKTARMADAN SONRA NET BÜTÇE	KALAN
2020H03-152017	KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ	5.000.000,00 TL	3.399.300,01 TL	3.590.000,00 TL	190.699,99 TL

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

45

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2023 YILI

ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ GERÇEKLEŞMELERİ.

PROJE NO	PROJE ADI	TOPLAM BÜTÇE	HARCANAN	AKTARMADAN SONRA NET BÜTÇE	KALAN
2022H03-186817	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	200.000,00 TL	198.000,00 TL		2.000,00 TL

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

46

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2023 YILI

**TARİHİ BÖLÜK BİNASI RESTORASYON PROJESİ
GERÇEKLEŞMELERİ.**

PROJE NO	PROJE ADI	TOPLAM BÜTÇE	HARCANAN	AKTARMADAN SONRA NET BÜTÇE	KALAN
2022H04-176790	TARİHİ BÖLÜK BİNASI RESTORASYON PROJESİ	5.000.000,00 TL	7.809.410,01 TL	10.000.000,00 TL	2.190.589,99 TL

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

47 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2023 YILI
TARİHİ SANCAK KÖŞKÜ RESTORASYONU GERÇEKLEŞMELERİ.

PROJE NO	PROJE ADI	TOPLAM BÜTÇE	HARCANAN	AKTARMADAN SONRA NET BÜTÇE	KALAN
2022H04-176790	TARİHİ SANCAK KÖŞKÜ RESTORASYONU	10.000.000,00 TL	6.710.478,66 TL		3.289.521,34 TL

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

48 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2023 YILI
AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ GERÇEKLEŞMELERİ.

PROJE NO	PROJE ADI	TOPLAM BÜTÇE	HARCANAN	AKTARMADAN SONRA NET BÜTÇE	KALAN
2023H05-195528	AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ	5.000.000,00 TL	4.898.564,70 TL		101.435,30 TL

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

49 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 2023 YILI REKTÖRLÜK İDARİ BİNA PROJESİ

PROJE NO	PROJE ADI	TOPLAM BÜTÇE	AKTARMA TUTARI	AKTARMADAN SONRA NET BÜTÇE	KALAN
756.23242	REKTÖRLÜK İDARİ BİNA	18.000.000,00 TL	13.864.000,00 TL	4.136.000,00 TL	4.136.000,00 TL